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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Ce sont les ressources que l’entreprise va employer pour concevoir et exécuter les 
ouvrages.

Ces éléments peuvent être classés en cinq catégories :

Estimation en construction

▪La Main d’œuvre.

▪Les fournitures 

▪Le Matériel

▪Les sous-traitants

▪Les charges d’exploitation
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Le coût de la main-d'œuvre (parfois appelé coût du travail ou prix du travail) est le coût total 
payé par les entreprises pour rémunérer le facteur de production travail .
C'est le coût total supporté par l'employeur pour l'emploi de main-d'œuvre.

La Main d’œuvre.

Main d’œuvre.

Productif
Non 

Productif
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

La Main d’œuvre.

Main d’œuvre productif:

Désigne le personnel productif qui travaille sur tout ou une partie de l’ouvrage à 
exécuter.
Les heures de travails de production directes sont obtenus en multipliant le 
temps unitaires par la quantités de tâches à exécuter.

Selon la technicité de l’entreprise, le personnel productif représentera 70 à 90% 
du total du personnel. 
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

La Main d’œuvre.

Main d’œuvre productif:

La main d’œuvre productif peut être classé selon les critères de formation ou 
d’aptitude:

▪Ouvrier Manœuvre :  tâches auxiliaires, exécution sans responsabilité.
▪Ouvrier spécialisé :  ouvrier connaissant bien son métier.
▪Ouvrier qualifié: connaissance professionnel,  qualité d’exécution et lecture 
des plans.
▪Ouvrier hautement qualifié:  travaux délicats.
▪Chef d’équipe: maitrise du métier, bonne conduite d’équipe  suivant directive, 
agent de maitrise.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

La Main d’œuvre.

Main d’œuvre non productif:

Désigne le personnel dont la production des tâches fournies ne sont pas 
directement liées aux ouvrages ou parties d’ouvrages à construire.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

La Main d’œuvre.

Main d’œuvre non productif:

La main d’œuvre non productif regroupe, les ingénieurs de chantier, les cadres,  
les techniciens et les agents de maitrise.
Ces derniers sont répertoriés selon l’activité exercée en: (liste non exhaustive)

Métreur et aide métreur
Dessinateur
Aide conducteur travaux 
Pointeur
Magasinier
Aide comptable
Chef de chantier
Conducteur travaux
Chef mécanicien……….
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

La Main d’œuvre.

Coût de la Main d’oeuvre

Le coût de la main-d'œuvre est une notion très proche mais un peu plus large
que celle de la rémunération des salariés utilisée en comptabilité nationale.

Le coût de la main-d'œuvre inclut :

1. les rémunérations en espèces et en nature que les employeurs versent à
leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers : salaires et
traitements nets que les employés touchent effectivement

2. les cotisations sociales :
•salariales (additionnées aux salaires nets, elles sont égales au salaire brut).
•patronales imputées à la charge des employeurs.

3. Indemnités non soumises à des charges sociaux (prime de paniers,
déplacements, cantine collective…)
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

La Main d’œuvre.

Coût de la Main d’oeuvre

Primes indemnités et charges sociaux:

Les charges salariales correspondant aux diverses cotisation en % sur le salaire
que l’entreprise en tant qu’employeur est tenue de verser aux différentes
caisses sociales et direction des impôts.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

La Main d’œuvre.
Coût de la Main d’oeuvre

Catégorie de 
prestation Base de calcul

Taux 
Charge 

patronale Taux Charge Salariale Taux Global

1- Prestations 
Familiales

Le total des salaires réels de 
la période (mois/trimestre)

6,40% -- 6,40%

2- Prestations sociales 
à court terme*

Le total des salaires plafonnés 
(chacun plafonné à 6000 dhs)

1,05% 0,52% 1,57%

3- Prestations sociales 
à long terme

Le total des salaires plafonnés 
(chacun plafonné à 6000 dhs)

7,93% 3,96% 11,89%

4- Assurance Maladie 
Obligatoire

Le total des salaires réels de 
la période (mois/trimestre)

4,11% 2,26% 6,37%

5- Taxe de formation 
professionnelle

Le total des salaires réels de 
la période (mois/trimestre)

1,60% -- 1,60%

Barème et cotisation charges sociales
Source : CNSS Maroc
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

La Main d’œuvre.
Coût de la Main d’oeuvre

La tranche du revenu mensuelle Taux

Moins de 2 500 DH 0 %

De 2 501 à 4 166 DH 10 %

De 4 167 à 5 000 DH 20 %

De 5 001 à 6 666 DH 30 %

De 6 667 à 15 000 DH 34 %

Plus de 15 001 38 %

Barème de calcul de l’impôt 
sur le revenu 

Source : DGI, Direction Générale des Impôts
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

La Main d’œuvre.
Coût de la Main d’oeuvre

Barème de calcul de l’impôt 
sur le revenu 

Source : DGI, Direction Générale des Impôts

Tranche de revenu Taux Déductions

0 - 2 500.00 0 0

2501.00 – 4 166.67 10% 250

4166.68 – 5 000.00 20% 666.67

5001.00 – 6 666.67 30% 1166.67

6666.68 – 15 000.00 34% 1433.33

15000.00 – ET PLUS 38% 2033.33

L’impôt sur le revenu ou impôt sur le salaire =

(application stricte du barème mensuel ci-dessous au salaire net imposable )
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

La Main d’œuvre.
Coût de la Main d’oeuvre

Le barème de calcul de l'I.R. se présente comme suit:

D’une manière générale on peut admettre un  taux de charges sociales + 
impôts de 38 % à 40 % (majoré) selon la catégorie des employeurs.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

La Main d’œuvre.
Coût de la Main d’oeuvre

Exemple coût horaire d’un ouvrier :

Salaire d’un ouvrier                              =  13,46 dh / h (brute) (SMIG au Maroc)
Prime correspondant à une heure    = 0,08 dh /h
Total                                                        = 13,54 dh / h

Majoration charges sociales + Impôts = 27% x 13,54= 3,65 dh/H
Indemnités non soumise aux charges = 0,3 dh /h

Total                                                             =17,49 dh /h
Soit une charge mensuel de (44h/ semaine)= 3339 dh

Le SMIG mensuel est égal à 13.46 MAD/Heure * 191 Heures/Mois = 2 570.86 MAD
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

La Main d’œuvre.
Coût de la Main d’oeuvre

Ratio « ouvrier moyen »

Afin de simplifier le calcul de coût de la main d’œuvre, on a tendance de 
calculer le coût unitaire moyen horaire de main d’œuvre correspondent.
-La moyenne de l’ensemble des ouvriers
Ou
-La moyenne de l’équipe type de composition bien définie

Cela revient à considérer un nombre d’ouvriers (n) pour lesquels le  prix 
horaire globale de main d’œuvre est de P.

Prix moyen horaire de MO = P/n
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Fournitures

Le poste fourniture est le poste qui pèse le plus sur le coût final d’un
ouvrage.

Fourniture

Matériaux
Matières

Consommables
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Fournitures

Les Matériaux :

Ils constituent le rare paramètres dont l’estimation est facilement 
contrôlable et calculable:

•Les quantités nécessaires à l’ouvrage sont fortement définies 
•Les prix d’achats sont connus

Les matériaux se présentent sous la forme  de ciment, sable, graviers, 
aciers, bitume, bois, carrelage, peinture……etc

Sont exprimés en tonnes, m3, Kilogrammes, m²… 
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Fournitures

Les Matériaux :

Coût des Matériaux

La détermination des coût unitaires des fournitures résulte en général des 
éléments suivants:

1.Le coût d’achat, (départ usine) majorés des frais annexes tels que:
•Transport
•Assurances
•Douanes
•Transit
•Commissions.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Fournitures

Les Matériaux :

Coût des Matériaux

2. Les frais de stockage et de manutention.

3. Les pertes vols et casses: ce sont des facteurs de surcharges de prix unitaires 
que l’on ne peut ignorer.

4. Coefficient modifiant la quantité de référence : le coefficient est dans la 
majeur partie des cas, d’origine statistique, il est obtenu en comparant les 
quantités réellement mises en place aux quantités achetées.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Fournitures

Les Matériaux :

Coût des Matériaux

les coefficients habituellement rencontrés sont les suivants:
•Foisonnement pour le transport des terres (Ff)
•Contre foisonnement pour le compactage (Fc)
•Chutes pour les aciers des armatures
•Les chutes pour les fournitures (carrelage, plâtre, marbre,..)

En résumé: 
le total des 1+2+3 multiplié par le coefficient (4) donnera le coût unitaire prêt 

à l’emploi sur chantier 
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Fournitures

Les Matières Consommables

La connaissance de ce poste est moins certaine que celle des matériaux,
cependant, un enregistrement correcte de ce type de dépenses doit conduire à
des prix de revient ou des statistiques qui bien exploités permettent des
estimations satisfaisantes.

Ces matières peuvent être:
•Eau
•Electricité
•Gazoil
•Huiles moteurs
•Huiles coffrage
•Clous de coffrage
•Fil d’attaches
•….etc
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Toute construction, la plus modeste comme la plus élaborée, prévoit l’utilisation
de matériel.

Le matériel suivant la taille de l’entreprise peut lui appartenir ou être loué dans
une entreprise spécialisée.

Le matériel est classé en différentes catégories selon son utilisation, carrière,
terrassement, GO, routes, portuaires….
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Les caractéristiques et les possibilités offertes d’emploi du matériel sont
intéressantes pour organiser les chantier et pour retenir le matériel adopté aux
taches à réaliser, mais il est aussi nécessaire pour déterminer le coût
d’utilisation qui sera répercuter sur le prix de vente.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Notion du Coût de fonctionnement du matériel

Le coût de fonctionnement des engins ou le coût de la production ramenée à 1 
heure de fonctionnement effectif, est constitué de la sommes des charges 
suivantes:

•Main d’œuvre de fonctionnement
•Entretien et réparation
•Consommables
•Pièces de rechanges
•Intérêts crédits, assurances, frais divers
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Coût de fonctionnement

Main d’œuvre de fonctionnement:
Il n’y a pas de difficulté particulière pour relever les dépenses
correspondantes, a noter juste que le nombre d’heures de cette MO est
supérieurs à celui des heures de fonctionnement de l’engin. (pertes dues aux
arrêts divers de l’engin)

Entretien et réparation
Ces dépenses seront extraites des fiches de l’entreprise qui donnent la
décomposition des frais de chacun des ateliers.
Ce poste peut être variable suivant le degré d’entretien et de gestion interne
de l’entreprise.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Coût de fonctionnement

Consommables
Généralement il s’agira de carburants ou d’énergie et lubrifiants

Carburants:
La consommation peut être vérifiable si le contrôle de l’entreprise est
efficace.
Ceci dit ce poste reste à surveiller de prés, notamment pour les entreprises
TP (terrassement, route, Barrages….)
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Coût de fonctionnement

Carburants:
Formule pour le calcul des consommations

Moteur Diesel
0,19 Litre par cheval / Heure x Pf x K x P
Pf: Puissance au frein (cheval / heure)
K : Coef de surcharge variante de 0,5 à 0,75
K= 0,50 pour des conditions de travail facile
K= 0,63 pour des conditions de travail moyen
K= 0,75 pour des conditions de travail dures
P= 1 pour des puissaces < 220 ch (162 Kw)
P=0,85 pour des puissances 220 ch à 440 ch
P=0,70 pour des puissances > 440 ch
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Coût de fonctionnement

Moteur Essence
0,310 Litre par cheval / Heure x Pf x K x P

Pf: Puissance au frein (cheval / heure)
K : Coef de surcharge variante de 0,5 à 0,75
K= 0,50 pour des conditions de travail facile
K= 0,63 pour des conditions de travail moyen
K= 0,75 pour des conditions de travail dures
P= 1 pour des puissaces < 220 ch (162 Kw)
P=0,85 pour des puissances 220 ch à 440 ch
P=0,70 pour des puissances > 440 ch
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Coût de fonctionnement

Lubrifiants et graisses :
La consommation des lubrifiants est en fonction de l’âge de l’engin, elle
dépend aussi de l’entretien, et de la qualité des lubrifiants utilisés.

Exemple de consommation pour une puissance < 100 ch
0,0310 x Pf x K + C/H

Pf: Puissance au frein (cheval / heure)
K : Coef de surcharge variante de 0,5 à 0,75
K= 0,50 pour des conditions de travail facile
K= 0,63 pour des conditions de travail moyen
K= 0,75 pour des conditions de travail dures
C= capacité du carter en litre (0,19 à 0,26)
H= nombre d’heure entre chaque vidange
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Coût de fonctionnement

Pièces de rechanges:
Ces dépenses sont difficilement chiffrables par des formules, on va s’appuyer
sur les statistiques fournies par l’entreprise.

Aussi il y ‘a une méthode estimatif est de prendre la valeur de 5% de la
valeur d’achat comme coût des pièces de rechange.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Coût de fonctionnement

Intérêts crédits, assurances, frais divers
L’intérêt sur capital investi correspondant soit à un capital propre, soit aux
dettes contractées pour acquérir le matériel.

Les assurances sur le matériel achetés.

NB: ce poste peut être incorporé dans le coût horaire de fonctionnement, et
il peut être pris en compte dans les dépenses indirectes « frais généraux »

La totalité de ce poste peut être évalué à 10-12%
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Amortissement

Définition :
l'amortissement se définit comme la perte de valeur d'un bien d'une
entreprise en raison de l'usure provoquée par son utilisation, ou du fait de
l'obsolescence de ce bien au regard des nouvelles techniques utilisées.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Amortissement

Modes de calculs des amortissements
Il faut obligatoirement respecter le principe comptable de la permanence des
méthodes. Il faut donc garder le même type d’amortissement pour chaque bien
d’année en année et appliquer cette méthode pour tous les biens de même genre.

On distingue deux mode de calcul :
1. L’amortissement linéaire ou uniforme :
le montant de l’amortissement sera identique sur toute la durée 
d’amortissement du bien.
Il s’agit d’une répartition uniforme du montant à amortir.
P0: prix d’achat
Pr: Valeur résiduelle à la fin de la durée d’amortissement 
Alors : M = P0 – Pr
La charge d’amortissement par an est alors:
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Amortissement

1. L’amortissement linéaire ou uniforme :

e = M/n = P0-Pr/n
n = nombre correspondant à la vie présumée de l’engin 
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Amortissement

Modes de calculs des amortissements

2. L’amortissement dégressif:
le montant de l’amortissement sera plus important les premières années 

d’utilisation.

Elle fait intervenir un pourcentage constant da la valeur du matériel restant à 
amortir pendant la durée d’amortissement.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Amortissement

Modes de calculs des amortissements

2. L’amortissement dégressif:

Si on considère le pourcentage d’amortissement « r », alors :

La première année on amortira : P0xr
Il restera à amortir : P0 (1-r)

La deuxième année  on amortira : P0(1-r)xr
Il restera à amortir P0(1-r)²

À la niéme année, il restera à amortir : P0(1-r)n

qui correspondra à la valeur de la liquidation Pr.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Amortissement

Modes de calculs des amortissements

2. L’amortissement dégressif:
D’où la relation :

Pr= P0(1-r)n

Pr : valeur résiduelle ou d’amortissment
P0: valeur d’achat

r : taux de l’amortissment
N: nombre année amortis
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Amortissement

Modes de calculs des amortissements

Exemple calcul amortissement :
Un matériel acquis 750.000 MAD (pelle Hydraulique), en 2014 est amortissable en 

dégressif sur 10 ans, avec un taux de d’amortissement de 10%

Trouver le montant de l’amortissement  et la valeur résiduelle.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Amortissement

Modes de calculs des amortissements

Exemple calcul amortissement :

Somme amorti  (MAD)     Valeur Résiduelle (MAD)          
488 491,17        261 508,83 
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Amortissement

Modes de calculs des amortissements

La liste des durées d’amortissement admises :
Bâtiment, taux 4 à 5%
Gros engins de chantier, taux 10 %
Outillage / engin; taux 10% à 20%
Matériel de bureau; 10% à 20%
Engin de transport automobile, taux de 25%

Attention : Les terrains ne sont pas amortissables car leur durée d’utilisation
est indéterminable.
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Amortissement

Modes de calculs des amortissements

Extrait du circulaire :
NOTE CIRCULAIRE N° 717 

RELATIVE AU CODE GENERAL DES IMPOTS 
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Amortissement:
Exercice Pratique :

Une centrale à béton a été achetée en 01/01/2016 à 2.500.000,00 dh.

Coûts liés à la centrale de béton : 

Installation : 28.500,00 MAD

Frais de fonctionnement : 65.000,00 DH/mois

Durée de chantier 12 mois

Démarrage du chantier : 01/05/2018

a. Calculer le montant amorti, et la valeur résiduelle lié à la CAB ce 

chantier.

b. Calculer le coût lié à la Centrale à béton sur la durée totale du chantier. 

NB : Taux d’amortissement (10%)
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Amortissement:
Exercice Pratique :

Une centrale à béton a été achetée en 01/01/2016 à 2.500.000,00 dh.

Coûts liés à la centrale de béton : 

Installation : 28.500,00 MAD

Frais de fonctionnement : 65.000,00 DH/mois

Durée de chantier 12 mois

Démarrage du chantier : 01/05/2018

a. Calculer le montant amorti, et la valeur résiduelle lié à ce chantier.

b. Calculer le coût lié à la grue sur la durée totale du chantier. (1P)

NB : Taux d’amortissement (10%)
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Matériels

Amortissement:
Exercice Pratique :

2018 2019

Valeur Residuelle 2018 1 822 500,00   1 640 250,00   
Valeur Amorti 2018 202 500,00   182 250,00   

Coût Amortissement par an 118 125,00   75 937,50   

Coût Amortissement 12Mois 194 062,50   

Valeur Résiduelle à la fn du chantier 1 564 312,50   

Coût lié à la centrale
Installation : 28 500,00   

Frais de fonctionnement 780 000,00   

Amortissement 194 062,50   

Total coût liée à la centrale MAD 1 002 562,50   
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Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Sous traitants

Lors de l’exécution d’une tâche qui pourra être sous traitée sans difficulté, il 
faut tenir en compte des compensations budgétaires qui accompagne ce mode 
d’exécution.

Le montant de ces travaux sous traités sera multiplié par un coefficient de 
sous- traitance, qui en principe doit absorber les frais que l’entreprise va 
engager pour prendre en charge ces sous traitants, à savoir :

frais de dossiers
Matériels de manutention
Utilisation des installations de chantier
Part des assurances
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Les charges d’exploitation

L’évaluation de ce type de charges est généralement très subjective et peuvent 
varier d’un chantier à l’autre.

Les charges d’exploitation , comprennent les consommables inclus dans les 
frais de chantier et dont la liste suit  :

•Consommables non inclus dans les tâches de production:
•Eau potable
•Eau sanitaire
•Gaz, butane
•Produits entretien
•…

•Les repas 
•L’hébergement
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Les charges d’exploitation

•Frais de gestion:
•Location des bureaux
•Téléphones
•Fournitures de bureaux
•Publicité
•Œuvres sociales
•Vêtements de travail
•………



Université Internationale de Casablanca

49

Les éléments nécessaires à l’établissement d’une étude de prix  

Estimation en construction

Rappel: Frais de chantier

Se sont les charges sont imputables au chantier seulement .

On les appellent aussi Les frais Indivis (FI)comportent les masses budgétaires suivantes
:

•Main d’œuvre frais de chantier
•Personnel encadrement
•Le matériel (non budgétisé dans les ressources des tâches unitaires de production.
•Charges d’exploitation
•Installation de chantier
•Frais études et essais (Etudes techniques, essais, cautions..)
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Comportement des ressources 
(Charges)

•On distingue les charges dites :

•Proportionnelles
•Temporelles
•Ponctuelles

•Charge Proportionnelles :
•Ce sont des dépenses qui se consomment proportionnellement à l’avancement 
de la production.
•En cas de dérive de la tâche +/- le coût de production directe ne change pas ou 
peu, par contre la planification sera décalée.

•Exemple: MO exécution béton
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Comportement des 
ressources (Charges)

•Charge Ponctuelles :
•Ce sont des dépenses qui ne dépendent ni de l’avancement ni du temps
•Exemples : Etudes, frais des compteurs

•Charge Temporelles :
•Charges appelés « Prorata temporis », seront consommés proportionnellement 
au temps, ce sont très généralement des charges frais de  chantier
•Exemple: location journalière du matériel 



Université Internationale de Casablanca

Estimation en construction


