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Exercice 1 : 
Soit la matrice projet suivante : 

Tâches Durée Antério. 

A 2 - 

B 4 - 

C 4 A.B 

D 5 A.B 

E 6 C.D 

 

Solution : 

 
 

Délai : 15 jours 

 

Chemin critique : B D E 

 

Les marges : 

𝐵 = 0 
𝐷 = 0 
𝐸 = 0 
𝐴 = 2 − 0 = 2 
𝐶 = 5 − 2 = 3 
 

Exercice 2 : 
 Matrice projet 

Tâches Durée Antério. 

A 5 - 

B 4 - 

C 3 B 

D 7 A.B 

E 6 A.C 

F 2 B 

G 4 D 

H 3 E 

I 5 E.F 

J 2 H.I 
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Solution : 
 

 
 

Délai : 20  

 

Chemin critique : B C E I J 

 

Les marges : 

 

𝐵 = 0 
𝐶 = 0 
𝐸 = 0 
𝐼 = 0 
𝐽 = 0 
𝐴 = 2 
𝐷 = 9 − 7 = 2 
𝐺 = 16 − 14 = 2 
𝐻 = 15 − 13 = 2 
𝐹 = 11 − 4 = 7 
 

http://www.ex-machina.ma/

